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Projekt, projektové řízení, projektový manažer jsou pojmy v dnešní době velmi 
frekventované. Téměř by se mohlo zdát, že projektem je v podstatě cokoliv. Obor 
projektové řízení je poměrně mladý a znamená především určitou filozofii a styl práce, 
určitý způsob myšlení. Nikoliv pouze používání metod a technik, byť ty základní by 
měl znát každý projektový manažer.  
 
Při každodenních činnostech se setkáváme s velkou řadou nejrůznějších opatření, 
vyhlášek, norem a standardů a mnohé z nich nám nemusejí být příliš po chuti, protože 
nám nařizují dělat věci jiným způsobem, než jak jsme zvyklí. Avšak standardy v oblasti 
projektového řízení jsou jiné, především proto, že obvykle nejsou výstupem akademiků 
nebo úředníků neposkvrněných praxí, ale spíše soupisem nejlepších zkušeností mnoha 
úspěšných manažerů – osobností, které si vše vyzkoušely na vlastní kůži. A tak je 
potřeba tyto standardy i vnímat, spíše jako inspiraci než jako tvrdý předpis. 
 
Současná doba je dobou relativní volnosti a širokých možností, je dynamická, vzájemně 
provázaná a na mnoho věcí již včera bylo pozdě – organizace, firmy, podniky 
a instituce se musí agilně přizpůsobovat neustále se měnícím podmínkám, pokud chtějí 
přežít. Na druhou stranu téměř všechny standardy projektového řízení mají podobnou 
základní filozofii, používají obdobné metody i názvosloví a mají obrovský přínos v tom, 
že si pracovníci na projektech dovedou vzájemně porozumět, pochopit se a efektivně 
spolupracovat. A bez toho by se v dnešním globalizovaném světě šlo obejít jen velmi 
těžko. 
 
Řízení projektu je tedy aplikace znalostí, dovedností, nástrojů a technik na činnosti 
projektu tak, aby projekt splnil požadavky na něj kladené. Zahrnuje plánování, 
organizování, monitorování a předávání zpráv o všech aspektech projektu a motivaci 
všech zúčastněných dosáhnout cíle projektu. A právě o plánování projektu bude 







Téma bakalářské práce zní „Projekt a jeho plán“ a důvodem volby daného tématu je 
četnost užívání projektového plánování v mnoha současných českých i zahraničních 
firmách. V rámci této práce bude vypracován konkrétní projekt s potřebnými 
náležitostmi. Čtenáři by pak měla tato práce poskytnout jednotný celek teorie 
a praktických ukázek z oblasti plánování projektů. 
 
Tato práce je rozdělena do tří částí: teoretický základ pro plánování projektu, popis 
konkrétního projektu včetně charakteristiky organizace realizující tento projekt, 
a praktická část plánování projektu.  
 
Teoretický základ potřebný pro pochopení problematiky plánování projektů je popsán 
tak, aby obsahu praktické části této práce mohli porozumět i lidé, kteří doposud 
o projektovém řízení neslyšeli. V rámci teoretické části této práce budou vysvětleny 
obvyklé náležitosti projektového plánu včetně metod a postupů k jejich vypracování. 
Teoretická část má zejména podpůrnou funkci pro stěžejní část praktickou, jež si klade 
za cíl prezentaci kompletního plánu projektu. Před samotnou praktickou částí bude 
definován konkrétní projekt, který byl úspěšně realizován, a bude popsána organizace, 
přičemž je uvedena její stručná charakteristika a produktové portfolio. Plán projektu 
bude sestaven dle požadavků projektového řízení, zároveň bude obsahovat definici 
předmětu projektu včetně jeho cílů, logický rámec projektu, plán rozsahu, časový plán, 













1 Teoretický základ pro plánování projektu 
Projekt a projektové řízení jsou zásadně odlišné od obvyklého liniového způsobu řízení. 
Pro úspěch vyžadují jiné znalosti a dovednosti. Zatímco opakované, zpravidla procesní 
aktivity jsou zaměřeny na optimalizaci výkonu ve stabilním statickém prostředí, projekt 
je nástrojem změny. V nejjednodušším pojetí lze strategii projektu popsat jako odpovědi 
na čtyři základní otázky – odkud jdeme, kam chceme dojít, jak se tam dostaneme a proč 
bychom to vlastně měli dělat. Cílem plánování je tedy zajistit nejkratší možnou dobu 
trvání projektu, s nejnižšími náklady, nejmenším rizikem a efektivním využitím zdrojů. 
 
1.1 Základní terminologie 
1.1.1 Projekt 
V oblasti projektového řízení se chápe termín projekt jako časově, nákladově a zdrojově 
omezený, jedinečný proces realizovaný za účelem vytvoření definovaných výstupů co 
do kvality, standardů a požadavků. Každý projekt je charakterizován jedinečnou sadou 
parametrů, jako jsou cíle, jasné výstupy, čas, náklady, vlastní organizace projektu a 
odlišnost od ostatních operačních činností. Následující obrázek ilustruje fakt, že projekt 
je v každém případě definovaná vymezená změna z výchozího stavu do stavu cílového. 
 
Obr. 1 Projekt jako změna  
 
Zdroj: Vlastní zpracování dle knihy Projektový management podle IPMA, 2015 
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V podstatě je to akce, ve které jsou lidské a materiální zdroje organizovány takovým 
způsobem, aby zaručily provedení jedinečného obsahu a rozsahu práce dle zadané 
specifikace a dosáhlo se tak naplnění potřeb a očekávání zainteresovaných stran, 
definovaných kvantitativními a kvalitativními ukazateli. [3] 
 
1.1.2 Zainteresované strany 
Dobrým vodítkem pro analýzu zainteresovaných stran je použití otázky, kterou si kladli 
již staří Římané – Qui prodest? (Komu to prospívá?). Ten, komu to prospěje, bude jistě 
zainteresován na realizaci projektu a bude ho podporovat, a naopak ten, komu projekt 
prospěch nepřinese, se bude snažit postavit proti němu. Jinými slovy, zainteresovaná 
osoba nebo organizace je aktivně zapojená do projektu. Její zájmy mohou být kladně 
či záporně ovlivněny důsledkem uskutečnění projektu, a často může ovlivnit průběh 
projektu i jeho výsledky. [3] 
 
Úkolem manažera projektu je určit všechny stakeholdery, pečlivě provést jejich analýzu 
a všímat si nejen vlivu přímých účastníků projektu, ale zejména stran, které jsou 
dotčeny projektem. Zainteresované strany lze členit podle zastávané role: 
 zadavatel (vlastník) projektu – má zájem projekt realizovat, respektive docílit 
požadované změny (užitku, přínosu); 
 zákazník (uživatel) projektu – hájí zájem osob, které budou pracovat s výstupy 
(výsledky) projektu v provozní fázi; 
 sponzor projektu – osoba s dostatečnou autoritou k rozhodování o zásadních 
aspektech projektu; 
 realizátor (dodavatel) projektu – zastává zájmy zhotovitelů (tedy např. i členů 
projektového týmu); 
 investor projektu – reprezentuje zájem vlastníka finančních nebo jiných zdrojů; 
 dotčené strany – prosazují zájmy těch, kteří nepatří do žádné z výše uvedených 
kategorií, ale projekt se jich nějakým způsobem přímo či nepřímo dotýká.  
 
Vzhledem k tomu, že především dotčených stran může být mnoho, mohou projekt 
různým způsobem ovlivnit, neboť často mívají i dosti rozporné zájmy. Jednotlivé strany 
se klasifikují obvykle podle míry vlivu a míry zájmu na projektu. Je vhodné jim přiřadit 
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určitou prioritu, podle které budou jejich zájmy a očekávání naplňovány. Jako metodu 
analýzy zainteresovaných stran lze použít Matici vliv x zájem, viz níže uvedený 
obrázek. Výstupem je rozdělení zainteresovaných stran do čtyř skupin podle míry vlivu 
na projekt a míry zájmu. Je žádoucí nalézt ty zájmové skupiny, které se označují jako 
klíčoví hráči – mají největší vliv na projekt a zároveň vysoká očekávání (zájem). 
 
Obr. 2 Matice vliv x zájem  
 
Zdroj: Vlastní zpracování dle knihy Projektový management podle IPMA, 2015 
 
1.1.3 Cíl projektu 
Každý projekt má nějaký cíl nebo i více cílů. Cíl projektu je základním motivem 
pro zavedení projektu, projevuje se určitým dopadem projektu na jeho okolí. U projektů 
bývá určen strategický cíl a cíle postupné. Strategickým cílem projektu se rozumí 
takový cíl, u kterého je možno po jeho realizaci určit přínosy pro organizaci. [7] 
 
Dobře definovat cíl je poměrně obtížná záležitost, jde především o to, aby si různé 
strany porozuměly, co má být vlastně na konci realizace vyprodukováno, k čemu to má 
sloužit a za jakých podmínek by mělo být takového cíle dosaženo. Je třeba dbát 
na zpětnou vazbu, pomocí níž se ověřuje, že všechny zainteresované osoby cíli rozumí 
a jsou jej schopny akceptovat. 
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Kvalitně definovaný cíl je základním předpokladem úspěchu, a to na všech úrovních 
detailu, od cíle projektu až po zadání jednotlivých činností. Vždy je třeba dbát 
na srozumitelnost, jasnost a měřitelnost cíle, tj. měl by být SMARTER: 
 S – specifický a specifikovaný, konkrétní (specific) – potřebujeme vědět CO; 
 M – měřitelný (measurable) – potřebujeme určit, zda jsme určeného dosáhli; 
 A – akceptovatelný (agreed) – všichni zainteresování se shodli na daném cíli; 
 R – realistický (realistic) – aby bylo zřejmé, že stojíme nohama na zemi; 
 T – termínovaný (timed) – bez termínu výše uvedené postrádá smysl; 
 E – etický (ethical), fascinující (excitable), s pozitivním vlivem na okolí (ecological); 
 R – zaznamenatelný (recordable), dosažitelný (reaching), odměněný (rewarded). [11] 
 
1.1.4 Projektový trojúhelník - trojimperativ  
Základní plán projektu je v podstatě plánem tří základních dimenzí projektu 
z projektového trojúhelníku (trojimperativu) – plán rozsahu, časový plán a plán nákladů 
(viz Obr. 3). V souvislosti s projekty a projektovými cíli je optimální vyvážení všech 
těchto tří požadavků. 
 








Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
 
Základním poznatkem je provázanost těchto tří veličin. Například pokud se změní jedna 






Provázanost těchto tří veličin existuje vždy. A to nejen na úrovni projektu jako celku, 
jeho etap a milníků, ale i na úrovni jednotlivých činností. 
 
1.1.5 Logický rámec 
Logický rámec (viz Tab. 1) slouží jako pomůcka při stanovování cílů projektu a jako 
podpora k jejich dosahování. Má široké pole působnosti a lze jej vytvořit pro jakýkoliv 
projekt. Jedním z hlavních principů logického rámce je fakt, že základní parametry 
projektu jsou vzájemně provázány. Někdy je také označován jako „logická rámcová 
matice“, která zahrnuje základní manažerskou hierarchii zodpovědnosti za výsledky 
ve třech úrovních: 
 Vstupy – zdroje, které se spotřebovávají, a činnosti, které se realizují. 
 Výstupy – produkty, které je nezbytné vlastníkovi projektu dodat. 
 Cíl – důvod, proč se produkují výstupy, je příčinou investice do výstupů. [8] 
  
Rozhodnutí, který výsledek patří do dané kategorie, závisí na úhlu pohledu. Většinou se 
na uvedenou problematiku nahlíží z perspektivy manažera, kterému jsou zadány 
k realizaci určité výstupy. Předmětem úvah tedy budou potřebné vstupy na jedné straně 
a cíl na straně druhé. 
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Logický rámec se čte zdola nahoru tzv. cik-cak způsobem. V první řadě musí být 
splněny předběžné podmínky, aby bylo možné zahájit aktivity. Jestliže jsou splněny 
klíčové činnosti (aktivity), pak budou vyprodukovány výstupy. Za podmínek, že budou 
vyprodukovány výstupy, bude dosažen cíl. Pokud bude dosažen cíl, přispěje se 
k dosažení záměru. Vždy by se měl vzít v úvahu určitý stupeň nejistoty. Je tedy vhodné 
nalézt a jasně pojmenovat hlavní oblasti pochybností tím, že se stanoví předpoklady 
a rizika. 
 
1.2 Plánování projektu 
Plánování projektu lze vyjádřit jako proces, jehož výsledkem je plán kroků a činností 
vedoucích k realizaci projektu. Je důležité mít na paměti, že správné plánování je 
nutnou, nikoli však postačující, podmínkou úspěchu. [7] 
 
1.2.1 Rizika a příležitosti 
Kvalitní přístup k analýze příležitostí a rizik má pro úspěch projektu velký význam. 
Jedná se o neustálý proces, který se odehrává v průběhu všech fází životního cyklu 
projektu, od počátečního nápadu až po ukončení projektu. Kompletní analýza rizik se 
provádí na začátku řešení projektu, aby se komplexně analyzovala všechna významná 
rizika pro co nejširší spektrum činností. [2] 
 
V této fázi se nejčastěji používá metoda brainstormingu, kdy se vytvoří seznam všech 
významných nebezpečí, která mohou výrazně ovlivnit úspěch projektu. Dále se provede 
odhad pravděpodobnosti výskytu určitého nebezpečí a hodnoty předpokládaného 
nepříznivého dopadu na projekt.  
 
Semikvantitativní posouzení rizik pracuje s číselnými hodnotami, které měří očekávaný 
dopad těchto rizik. Riziko má svoji hodnotu, která se vypočte jako součin 
pravděpodobnosti, že riziko nastane, a hodnoty předpokládaného dopadu: 
HR = P x D 
kde:  HR je hodnota konkrétního případu rizika; 
 P je hodnota pravděpodobnosti, že riziko nastane; 
 D je hodnota předpokládaného dopadu, kterou nám riziko způsobí. 
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Kvalitativní posouzení uspořádá rizika projektu podle jejich důležitosti z hlediska jejich 
vlivu (dopadu) na projekt a pravděpodobnosti výskytu. Toto uspořádání, které ilustruje 
následující obrázek, slouží k rozhodování o tom, jaká strategie bude pro zvládnutí 
každého jednotlivého rizika použita. Riziko je možné vyloučit, zmírnit, sdílet, 
přesunout, lze se proti riziku pojistit, vyvinout plán pro neočekávatelné události 
či riziko pasivně přijmout.  
 
Obr. 4 Mapa rizik  
 
Zdroj: Vlastní zpracování podle knihy Projektový management, 2015 
 
Je nutno rizika neustále sledovat, ne náhodou bývá sledování rizik často zařazováno 
jako pravidelný bod porad projektových týmů. Pokud se tým shodne na nějakém 
opatření, měla by být pro taková opatření stanovena osobní zodpovědnost a měl by být 
stanoven termín pro jeho skutečné zajištění. Cílem je snížit celkovou hodnotu všech 
rizik na takovou úroveň, aby byl projekt s vysokou pravděpodobností úspěšně 
realizovatelný. [8] 
 
Obecně se riziko chápe jako negativní děj, avšak nesmí se zapomenout, že má i svou 
druhou stránku – příležitost. Každá příležitost má také určitou pravděpodobnost a její 
přínos můžeme vyjádřit očekávanou hodnotou zisku: 
HP = P x Z 
kde:  HP je hodnota konkrétní příležitosti; 
 P je hodnota pravděpodobnosti, že se příležitost vyskytne; 
 Z je hodnota předpokládaného zisku, kterou příležitost přinese. 
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Během všech fází je třeba komunikovat se zainteresovanými stranami – jde především 




Kvalita je souhrn charakteristik, které se týkají schopnosti vyhovět stanoveným 
a předpokládaným potřebám zainteresovaných stran. V obecném pojetí znamená míru 
naplnění požadavků a očekávání. 
 
Rozlišují se pojmy kvalita (jakost) a třída kvality (jakosti) – produkt je posuzován 
ve vztahu k definované třídě jakosti. Pokud splňuje parametry dané třídy, je v rámci této 
třídy jakostní. Kvalitu je však možné vidět i jako proces, neboť se v podstatě jedná 
o neustále se zlepšující proces, kdy jsou zjištěné výstupy použity ke zvýšení hodnoty 
budoucího produktu. [3] 
 
Management kvality v rámci projektu plánuje procesy požadované pro uspokojení 
potřeb, na jejichž základě je projekt realizován. Plánování kvality stanovuje, které 
normy kvality se vztahují na daný projekt, a určuje, jak tyto normy splnit. Je dobré 
si uvědomit, že kvalita se plánuje, a za tím účelem je nutno vypracovat plán kvality 
projektu. V rámci projektového řízení je nejvyšší zodpovědnost za kvalitu delegována 
na projektového manažera a jeho tým. [3] 
 
1.2.3 Organizace projektu 
Pokud je úkolem naplánovat a zrealizovat projekt a vyprodukovat jeho výstupy, je třeba 
mít na paměti, že to budou lidé, kdo dané výstupy navrhnou, vymyslí a vytvoří. 
Organizace projektu je seskupení lidí a potřebné infrastruktury, ve které jsou dohodnuty 
nadřízenosti, podřízenosti, pravomoci a zodpovědnosti. Jedná se o dočasnou 






Organizační struktura projektu slouží jako podpůrný prostředek pro zformování týmu 
a stanovení jednotlivých rolí. Projektovým týmem se rozumí seskupení lidí, kteří mají 
společný cíl a vzájemnou spoluprácí se jej snaží dosáhnout. Obvykle tým tvoří manažer 
projektu a pak specialisté pro různé oblasti, které daný projekt zahrnuje. Doporučená 
velikost týmu je 7 členů, plus minus 2. Větší týmy jsou problematické z hlediska 
koordinace a komunikace, menší zase nebývají dosti různorodé. U velkých investičních 
projektů samozřejmě bude v týmu mnohem více lidí, kdy projekt lze rozdělit 
na podprojekty, na nichž pracují menší týmy. 
 
Matice odpovědnosti (viz Tab. 2) představuje jasné a konkrétní vymezení kompetencí 
osob z týmu za konkrétní projektové výstupy. Jedním z nejčastějších způsobů, jak 
takovou matici sestavit je RACI matice, jejíž název je odvozen od možných přiřazení 
k prvkům WBS (Work Breakdown Structure): 
 R – responsible – zodpovědná osoba za plnění – pro každou činnost alespoň jedna. 
 A – accountable / approver – ručitel / schvalovatel, osoba, která zajišťuje správný 
a efektivní průběh – pro každou činnost právě jedna. 
 C – consulted – často expert na danou problematiku, osoba která by se měla 
k danému výstupu vyjádřit. 
 I – informed – osoba, která je informována o postupu plnění. [3] 
 
Tab. 2 RACI matice 
Prvky WBS Manažer člen týmu 1 člen týmu 2 člen týmu 3 Sub-dodavatel Expert 
A ...       
B ...       
Implementace A R - R I C 
D ...       
E ...       





1.2.4 Struktury v projektu 
Hierarchické struktury v projektu jsou klíčovým mechanismem, který v rámci projektu 
zajišťuje řád a zaručuje, aby se v projektu nic neopomenulo. Strukturování projektu je 
předpokladem zahájení plánování všech tří parametrů – výstupů, času a nákladů.  
 
Obvyklým způsobem je hierarchický rozpad cíle projektu na jednotlivé dodávané 
činnosti. Takový rozpad je nazýván WBS (Work Breakdown Structure), jenž definuje, 
CO má být vyprodukováno. Nejedná se o definici procesu nebo rozvrhu definujícího, 
JAK nebo KDY bude který výstup realizován. 
 
Jednotlivé prvky WBS (viz Obr. 5) jsou jedinečné a ověřitelné výsledky, které musí být 
vyprodukovány za účelem dokončení projektu. Jedná se o stromovou strukturu, jež je 
předpokladem toho, že se nezapomene na nic důležitého. Na druhé straně je pojistkou 
toho, že se nebudou vytvářet zbytečné výstupy. Hierarchická struktura prací je v této 
fázi pouze výčtem jednotlivých výsledků uspořádaných dle vazeb. Časová souslednost 
jednotlivých prvků není v této fázi řešena. [2] 
 
Obr. 5 WBS  
 




1.2.5 Rozsah projektu 
Z pohledu zainteresovaných stran rozsah projektu zahrnuje úplně všechny výstupy 
a dodávky projektu, tedy projekt musí dodat vše, co je v rozsahu popsáno. 
Při definování rozsahu projektu je důležité také specifikovat, co do rozsahu projektu 
nepatří, resp. čím se projekt zabývat nebude. 
 
Je třeba definovat hranice projektu, a to jak z věcného, tak i z časového a finančního 
úhlu pohledu, neboť tyto pohledy musí být nutně provázány. V tomto případě nestačí 
pouze myslet, je třeba vědět. Vždy je třeba přesně vědět, co projekt dělá, má dělat 
a v jakých mezích to dělá. V rámci definice hranic projektu je třeba vzít v úvahu 
i soulad s určitými legislativními požadavky, ekologickými limity, podmínkami, 
standardy apod. 
 
Správné vymezení hranic ušetří v průběhu realizace projektu, a především při jeho 
ukončování, mnoho zbytečných nekonstruktivních konfliktů. Bez vymezení hranic se 
projekt může vymknout kontrole a málokdy dosáhne svých cílů, neboť není v podstatě 
podle čeho vyhodnotit, zda je dosaženo trojimperativu daného projektu, či nikoliv. [8] 
 
1.2.6 Čas a fáze projektu 
„Čas jsou prý peníze, ale peníze se nerovnají času. Bez peněz se dá ještě vždy mnoho 
udělat, bez času nic.“ (Jan Neruda).  
Cílem časového plánování je určit, které činnosti je třeba vykonávat a kdy, a tyto 
činnosti seřadit na časovou osu do logické posloupnosti. Časové harmonogramy závisí 
na prioritě prací, na dostupnosti zdrojů, a někdy závisí i na kulturních zvláštnostech 
či na ročních obdobích a jiných podnebních, geografických a dalších zvláštnostech. [5] 
 
Projekt jako celek lze z časového hlediska a dle charakteru prováděných činností 
rozdělit na několik fází, které dohromady tvoří životní cyklus projektu. Fáze projektu se 
v nejobecnějším pojetí dělí na: 
 Před-projektovou fázi (definiční); 
 Projekt (zahájení, příprava, realizace, ukončení); 
 Po-projektovou fázi (vyhodnocení, provoz). 
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Uvedené fáze se nepřekrývají a mohou být realizovány i s určitým časovým odstupem. 
Zpravidla se používá rozčlenění do realizačních etap, tedy logicky spolu souvisejících 
činností. Pro zřetelné oddělení etap se používají tzv. milníky – jasně definované 
významné události, které mají v harmonogramu obvykle nulovou délku trvání. [5] 
 
V první fázi se definuje námět projektu a je zpracována studie příležitosti. Pokud je 
rozhodnuto, že v projektu má smysl pokračovat, je prozkoumána proveditelnost 
a navržen optimální způsob realizace. Po určitém čase může být projekt spuštěn fází 
zahájení a je zpracována zakládací listina projektu a logický rámec. Po definici 
základních parametrů projektu a sestavení základního řídícího týmu je přistoupeno 
k fázi přípravy a plánování. Během té je definován rozsah projektu (WBS), plán řízení 
projektu a je vytvořen harmonogram projektu. Po schválení harmonogramu je 
přistoupeno k vlastní (fyzické) realizaci, v jejímž průběhu probíhá sledování projektu, 
reporting a vše ostatní s realizací spojené. Závěrečnou fází je ukončení projektu, 
kde jsou výstupními dokumenty různé akceptace, fakturace a závěrečné zprávy. 
Následuje provozní fáze produktu, vyhodnocení a analýza průběhu projektu, servisní 
smlouvy, záruky, udržitelnost výstupů apod. 
 
Počáteční fáze projektu je nesmírně důležitá, neboť nesprávně spuštěný projekt mívá 
často podobu laviny, která se jen velmi obtížně dostává pod kontrolu. (Doležal a kol., 
2012) 
 
1.2.7 Časové plánování projektu 
Plánování času v projektu je klíčovou součástí plánování projektu, tvoří podklad pro vše 
ostatní, a proto je třeba věnovat mu patřičnou pozornost. Proces časového plánování 









Obr. 6 Schéma plánování projektu  
 
Zdroj: Vlastní zpracování podle knihy Projektový management podle IPMA, 2015 
 
Z obrázku je patrné, že se nejedná o činnost naprosto nezávislou, právě naopak. Pokud 
se začíná vytvářet časový plán, musí se současně uvažovat celý trojimperativ projektu – 
tedy požadované výstupy, vymezený čas i disponibilní zdroje. 
 
Začíná se sestavovat seznam činností a úkolů, které bude potřeba provést. Aby bylo 
možné stanovit časový harmonogram, je nezbytné určit logické vazby mezi činnostmi, 
které na sebe určitým způsobem navazují a musí být realizovány v určitém pořadí. 
Nejčastěji užívanými typy vazeb mezi činnostmi jsou: 
 konec – začátek: předcházející činnost musí skončit, aby následující mohla začít; 
 konec – konec: předcházející činnost musí skončit, aby následující mohla skončit; 
 začátek – začátek: předcházející činnost musí začít, aby následující mohla začít; 
 začátek – konec: předcházející činnost musí začít, aby následující mohla skončit. [5] 
 
Výsledkem procesu řazení činností je obvykle grafické znázornění, například síťový 
graf (viz Obr. 7), kde je nezbytné dodržet základní pravidla: 
 graf má jeden začátek; 
 graf má jeden konec; 





Obr. 7 Síťový graf  
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
 
Poté, co je seznam činností přenesen do grafického znázornění, následuje odhad dob 
trvání činností. Pokud je doplněn výčet činností uspořádaný do síťového grafu o doby 
trvání, lze sestavit časový harmonogram projektu. 
 
Obvykle se postupuje metodou kritické cesty (CPM – Critical Path Method), kde jako 
vstupy potřebujeme: 
 síťový graf zachycující vazby mezi činnostmi; 
 odhady trvání činností; 
 kalendář projektu a zdrojů; 
 klíčové události (milníky), resp. jejich termíny. [5] 
 
Po vytvoření použitelného časového harmonogramu projektu je dále zapotřebí: 
 přiřadit činnostem potřebné zdroje; 
 ověřit dostupnost zdrojů v požadovaných termínech; 
 ověřit splnění termínů projektu; 
 ověřit finanční stránku; 
 ověřit celkovou realizovatelnost plánu; 
 vyhodnotit rizika takového plánu; 





Je pravda, že čas je v podstatě to jediné, co si nelze koupit, a běží vždy pouze jedním 
směrem, proto je důležité vnést do plánu časové rezervy. Na druhou stranu, rezervy 
nesmějí být příliš velké, zvyšují náklady, a pokud projekt soutěží například 
ve výběrovém řízení, mohl by být pro vysoké náklady vyřazen. 
 
1.2.8 Zdroje 
Součástí plánování projektu je i plán zdrojů. Do této doby již bylo řešeno, CO, JAK 
a KDY má být projektem vyprodukováno. Zbývají otázky KDO a ZA KOLIK?  
Zdroje jsou v rámci projektového řízení obvykle vnímány jako vše, co je potřebné jako 
vstup pro realizaci projektu. Plánování zdrojů zahrnuje materiálové zdroje (stroje, 
zařízení, materiál apod.), lidské zdroje (personál) a finanční zdroje. Zdroje lze rozdělit 
na ty, které se spotřebovávají a na zdroje, které se nespotřebovávají. Mezi zdroje, které 
se spotřebovávají, patří finanční prostředky a všechny druhy materiálu. Mezi zdroje, 
které se nespotřebovávají, patří lidé, stroje, zkušební zařízení apod. [7] 
 
Řízení zdrojů spočívá v plánování zdrojů, jejich identifikaci a jejich přidělování 
s ohledem na potřebné schopnosti. Cílem je optimalizace způsobu jejich využívání 
v rámci časového harmonogramu projektu. Hlavní procesy plánování zdrojů zahrnují: 
 Identifikaci potřeby zdrojů – jaké zdroje budou potřeba? 
 Zjištění omezení – disponibilní zdroje, omezení dostupnosti nebo kapacity. 
 Porovnání – konflikty zdrojů (potřebujeme jich více než kolik jich je k dispozici). 
 Vyrovnání zdrojů, náklady na zdroje, vyřešení konfliktů. [3] 
 
Vstupem pro plánování zdrojů je WBS, časový harmonogram, definice cílů, rozsah 
prací, a představa o předběžné nákladnosti jednotlivých činností. Obvykle může 
pomoci: 
 kvalifikovaný odhad – konzultace náročnosti úkolu; 
 historická zkušenost (analogie) – odvození od obdobných projektů; 
 normy – normalizované úkony prostřednictvím tabulek; 
 simulace – stanovení plánu podle matematických modelů a simulace; 
 kreativní techniky – na základě diskuse mezi odborníky. [3] 
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Pro přehlednost lze zpracovat informace vyjadřující, o které činnosti se jedná, jakou 
mají dobu trvání, jak jsou mezi sebou provázány a jaké mají požadavky na zdroje (viz 
Tab. 3).   
 













A 4 C, B 3 1 2 
B 9 C 5 - 4 
C 3 - 2 2 - 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
 
Tímto způsobem se snadno zjistí, zda nedošlo k překročení maximálního počtu 
disponibilních zdrojů. Pokud ano, existuje více způsobů, jak tzv. přetížení zdrojů 
vyřešit. Primárním řešením je vždy využití rezerv v časovém plánu. Obecně jsou kromě 
časových rezerv k dispozici následující možnosti: 
 využít přesčasovou práci (efektivní pouze po omezenou dobu); 
 vyměnit zdroj za výkonnější (na úkor vyšších nákladů); 
 zvýšit produktivitu (např. rychlejší SW apod.); 
 najmout další zdroje (posunout hranici maxima dostupných zdrojů); 
 posunout koncový termín (pokud to nepůjde jinak). 
 
1.2.9 Náklady a financování 
Plánování nákladů a sestavení rozpočtu projektu navazuje na časové plánování projektu 
a plánování zdrojů. Řízení nákladů a finanční řízení zahrnuje všechny činnosti, které 
jsou potřeba pro plánování nákladů, včetně odhadu nákladů v počáteční fázi projektu. 
V rámci řízení nákladů projektu se odhadují náklady na jednotlivé pracovní balíky, 
subsystémy a na celý projekt, a vytváří se rozpočet celého projektu. V rámci plánování 
nákladů se tedy oceňuje čas strávený na projektu a využití lidských, materiálních 
a finančních zdrojů. 
25 
 
Rozpočet lze definovat jako celkový objem prostředků přidělených na projekt, obvykle 
rozdělený do výdajových kategorií a rozfázovaný v čase. Rozpočet mimo jiné obsahuje 
i položku, která je držena jako rezerva pro krytí nepředvídatelných výdajů, jako jsou 
náhodné události, různé nároky třetích stran, reklamace nebo prosté překročení nákladů. 
Také je zapotřebí mít k dispozici určité fondy na odměny příznivých výsledků jako je 
např. úspěšné řízení rizik. [3] 
 
Rozpočet je stěžejní částí projektového plánu, zajímají se o něj všechny zainteresované 
strany – od vlastníků projektu, které zajímá, jaké náklady budou vynaloženy, 
přes koordinátory týmů, kteří chtějí vědět, kolik financí mají k dispozici pro svoje 
aktivity, až po jednotlivé zaměstnance, pro které je v rozpočtu důležitá výše mzdy.  
 
Sestavení rozpočtu navazuje na předchozí kroky ve fázi plánování – tvorbu WBS, 
časového harmonogramu a plánování zdrojů. Podrobný rozpočet tak vzniká  
„zdola – nahoru“: 
 oceněním pracovních balíků (nejnižší úrovně WBS); 
 oceněním práce (aktivit) a dalších zdrojů (materiálových apod.); 
 vložením rezervy na krytí identifikovaných a neidentifikovaných rizik. [8] 
 
Nepřímé náklady nebo také režijní náklady jsou takové, které nelze jednoznačně přiřadit 
ke konkrétnímu projektu, jsou to společné náklady celé organizace, která určuje, jak 
velký podíl z celkových nepřímých nákladů organizace bude přiřazen k jednotlivým 
projektům. Příklady nepřímých nákladů jsou uvedeny v Tab. 4. 
 
Tab. 4 Nepřímé náklady 
Nepřímý náklad Konkrétní příklad 
Nepřímé osobní náklady Část osobních nákladů managementu 
Provoz budov Částečná spotřeba energie, úklid, opravy 
Náklady na podpůrná oddělení organizace Část nákladů na účetnictví, marketing 
Daně a poplatky Část daní a poplatků 
Zdroj: Vlastní zpracování dle knihy Projektový management podle IPMA, 2015 
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Jako hlavní vstup pro stanovení nákladů projektu slouží seznam aktivit a odhad doby 
jejich trvání, zpracovaný při plánování času. Je vhodné nejprve stanovit přímé náklady, 
které úzce souvisejí s realizací konkrétních aktivit projektu. Příklady přímých nákladů 
reprezentuje následující tabulka. 
 
Tab. 5 Přímé náklady 
Přímý náklad Konkrétní příklad 
Osobní náklady na pracovníky projektu Mzdy, zdravotní a sociální pojištění 
Náklady na materiál Papíry, tonery, manipulační materiál 
Nákup služeb Překlady a tlumočení, školení 
Cestovné pracovníků projektu Jízdné, stravné, letenky, ubytování 
Pořízení, pronájem hmotného majetku Počítače, automobily, nábytek 
Pořízení, pronájem nehmotného majetku Licence, software, patenty  
Náklady na subdodávky Výstavba skladovací haly stavební firmou 
Zdroj: Vlastní zpracování dle knihy Projektový management podle IPMA, 2015 
 
Součástí dobrého finančního plánu projektu by měla být i analýza finanční návratnosti 
budoucího provozu. Je to jeden z významných parametrů při rozhodování o tom, zda je 
projekt vhodné pustit do realizační fáze. [8] 
 
1.2.10 Komunikace 
Pro úspěšnost projektu je efektivní komunikace klíčovým prvkem, musí být užitečná, 
jasná a správně načasovaná. Základním cílem projektové komunikace a nezbytným 
předpokladem úspěchu každého projektu je zajistit průběžnou informovanost a podporu 
projektu od všech klíčových zainteresovaných stran. Nejjistějším způsobem, 
jak dosáhnout naplnění tohoto cíle, je vytvoření komunikační strategie. [4] 
 
K návrhu a postupné implementaci komunikační strategie se přistupuje již v samém 
počátku projektu z důvodu potřeby včasného informování hlavních zainteresovaných 
stran o očekávaných výstupech a cíli projektu, způsobu jeho přípravy i zadání.  
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Komunikační strategie by měla pokrývat minimálně popis projektu, cíle komunikace, 
zainteresované strany, klíčová sdělení, komunikační nástroje, rizika spojená 
s komunikací a vyhodnocení. 
 
Mezi komunikační nástroje, používané při komunikaci se zainteresovanými stranami, 
patří: 
 mediální komunikace – tiskové zprávy, konference, monitoring a analýza médií; 
 komunikace s odbornou veřejností – účast na konferenci, webová prezentace, 
odborný seminář, osobní schůzky, sociální sítě; 
 komunikace s širokou veřejností – výzkum postojů veřejnosti, veřejné setkání, 
informační brožura, den otevřených dveří, sponzoring, sociální sítě; 
 interní komunikace uvnitř projektu – intranet, setkání s partnery a dodavateli. [4] 
 
Management projektu připravuje komunikační plán (viz Tab. 6), který pokrývá veškeré 
komunikační toky, včetně stanovení zodpovědnosti za příslušný komunikační kanál 
a předávku daných informací. 
 
Tab. 6 Příklad komunikačního plánu 




















Zdroj: Vlastní zpracování podle knihy Projektový management podle IPMA, 2015 
 
Informace o projektu mohou být sdělovány ústně. Avšak pro uchování a předávání 
informací se doporučuje písemná či elektronická forma. 
 
Následující obrázek představuje, jak v rámci komunikačního plánu lze vytvořit 






Obr. 8 Komunikační mapa  
 
Zdroj: Vlastní zpracování podle knihy Projektový management podle IPMA, 2015 
 
Důležité je v souvislosti s komunikací zvažovat důvěrnost informací. Jestliže je důvěrná 
informace přímo či nepřímo sdělena nepatřičné osobě, může být tímto projekt nebo 
sama organizace nepříznivě ovlivněna. Mezi typické příklady důvěrných informací patří 
například průmyslová tajemství, marketingové informace a duševní vlastnictví. [1] 
 
Komunikační dovednosti jsou obvykle chápány a vysvětlovány jako umění jednat 
s lidmi. K tomu, aby si lidé v rámci komunikace dobře porozuměli, je zapotřebí, aby 
používali vzájemně známé komunikační symboly. Za symbol je považováno cokoliv, 
co je záměrně použito k prezentaci něčeho jiného. Může se jednat o různé předměty, 
jevy, události, zvuky, znaky apod. Nejvýznamnějším komunikačním symbolem 
v mezilidské komunikaci je mluvená a psaná řeč. K tomu, aby komunikace byla 
efektivní, je nutné mít na paměti a také dodržovat základní principy správné 
komunikace a komunikaci si ověřovat zpětnou vazbou. [4] 
 
Při komunikaci se držme výroku Johna Powella: „Genialita v komunikaci je schopnost 
být zcela upřímný a zároveň ohleduplný.“ 
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2 Informace o projektu 
V této kapitole bude charakterizována akciová společnost Aimtec a. s. včetně jejího 
produktového portfolia a poté bude definován konkrétní projekt, který byl úspěšně 
realizován zmíněnou organizací. 
 
2.1 Charakteristika organizace 
Akciová společnost Aimtec a. s. (dále jen Aimtec), jejíž hlavní činností je vývoj, prodej, 
implementace a podpora IT řešení, byla založena v roce 1996 v Plzni. Firma má 
v současné době 104 zaměstnanců a v roce 2013 její konsolidovaný obrat činil 
141 miliónů Kč. Dnes je technologickou a poradenskou firmou, která se zaměřuje 
na implementaci největších a nejžádanějších softwarových produktů dostupných 
na světovém trhu informačních technologií. [9] 
 
Aimtec je tvůrcem vlastních softwarových nástrojů, které vznikají ve vývojovém centru 
společnosti. Společnost staví na komplexnosti od vstupní analýzy potřeb, přímo 
u zákazníků, a návrhu nejlepšího řešení, přes implementaci, integraci informačních 
systémů, optimalizaci, až po školení a poskytování servisních, podpůrných 
a poradenských služeb. Mimo jiné, se snaží dokázat zákazníkovi, že vložení peněž 
do jejich řešení pro něj nepředstavuje nákladovou položku, ale investici a příležitost 
do budoucnosti. Zákazník je společností vnímán jako partner a klient, o kterého 
se starají od prvního kontaktu a zůstávají s ním i po odevzdání projektu. Důkazem jejich 
přístupu je spokojenost mnoha tuzemských i mezinárodních společností. [9] 
 
Plošná organizační struktura organizace napomáhá tomu, že zkušenosti seniorů 
a vrcholového managementu se sdílí mezi ostatními zaměstnanci firmy. Stejnou 
otevřenost uplatňují i ve vztahu ke svým zákazníkům. Vždy jednají čestně, otevřeně, 
upřímně a snaží se poskytnout nejlepší produkty a služby. Jsou plně zodpovědní za to, 
co dělají a poskytují svým zákazníkům. Nikdy se nezříkají odpovědnosti a nedávají ruce 
pryč od nedokončeného projektu. Jsou silně orientováni na úspěch a ztotožňují se 




Cílem produktového portfolia firmy je pomoci efektivně řídit podnikové procesy 
a zdroje, pružně reagovat na požadavky zákazníků, dostat pod kontrolu dodavatelské 
procesy a hlavně získat maximum z potenciálu informačních technologií a učinit z nich 
svoji konkurenční výhodu.  
 
Následující obrázek reprezentuje komplexní informační systém vyvinutý přímo 
pro potřeby dodavatelů automobilového průmyslu, který zajišťuje elektornickou 
výměnu dat, přípravy plánů výroby a nákupů, zpracování odvolávek, efektivní řízení 
materiálové logistiky, zpětnou sledovatelnost, podporu kvality a přípravu a řízení 
expedice. Jedná se o ERP řešení (Enterprise Resource planning) – podnikový 
informační systém SAP (SappyCar) [1] 
 
Obr. 9 SappyCar řešení  
 
Zdroj: Interní dokument firmy Aimtec a. s., 2014 
 
Obr. 10 představuje integrované logistické řešení DCIx WMS – systém pro řízení 
interní logistiky. Systém řídí tok materiálových zásob v podniku od vstupu materiálu 
na inspekci, přes skladování, výrobu až po naložení a transport hotových výrobků 
na expedici. Využívá technologie čárového kódu nebo RFID, které jsou snímány 





Obr. 10 DCIx WMS  
 
Zdroj: Interní dokument firmy Aimtec a. s., 2014 
 
Na Obr. 11 je zobrazen komunikační webový portál pro integraci dodavatelů. DCIx 
Portal – nástroj umožňující komunikaci mezi odběratelem a dodavatelem, zajišťující 
zapojení dodavatelů do zásobování výroby s minimálním nebo nulovým skladováním 
materiálu. 
 
Obr. 11 DCIx Portal  
 




Systém pro řízení DCIx JIT/JIS dodávek (ilustrace viz Obr. 12) zabezpečuje expedice 
komponent nebo modulů přímo na montážní linky automobilek, které kladou vysoké 
nároky na organizaci a kvalitu výstupní logistiky a zároveň se snaží o eliminaci 
množství prostředků vázaných v zásobách. 
 
Obr. 12 DCIx JIT/JIS  
 
Zdroj: Interní dokument firmy Aimtec a. s., 2014 
 
EDI řešení (Electronic Data Interchange) – TradeSync Integration Manager (viz Obr. 
13) je bezpečná elektronická výměna dat s obchodními partnery a zákazníky. Umožňuje 
komunikovat i s dodavateli, optimalizovat nákupní procesy a integrovat interní 
podnikové aplikace EAI (Enterprise Application Integration). [1] 
 
Obr. 13 TradeSync Integration Manager  
 
Zdroj: Interní dokument firmy Aimtec a. s., 2014 
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2.2 Popis projektu 
Japonská společnost ABC s.r.o., přední dodavatel bezpečnostních a těsnících 
komponent do automobilového průmyslu, spolupracuje se společností Aimtec více 
než 10 let. Předmětem partnerství je řízení elektronické komunikace EDI mezi firmou 
ABC s.r.o. a jejími zákazníky. Vedení českého závodu ABC s.r.o. stálo před novou 
výzvou a hledalo stabilního partnera, který zavede informační systém pro řízení 
sekvenčních dodávek a provede optimalizaci EDI komunikace s německým závodem 
automobilky XYZ.   
 
Společností Aimtec byl realizován projekt, který usnadní řízení sekvenčních dodávek 
do německé automobilky XYZ, povede k bezchybné a rychlé komunikaci, odstraní 
chyby na expedici a podpoří zpětnou sledovatelnost. Všechny kroky umožní 
standardizované a flexibilní řešení DCIx JIT/JIS společně s úpravami ve stávajícím EDI 
produktu TradeSync Integration Manager. 
 
DCIx JIT/JIS je standardizované řešení, které podporuje proces Ship to sequence – 
vychystávání dílů a následnou expedici k zákazníkovi. Během tohoto procesu probíhá 
třífázová kontrola, kdy operátor porovnává skenováním shodu čísla vozu s číslem 
výrobku, pozici na paletě a umístění kontejneru na kamionu. Jelikož se jedná o proces 
s požadavkem na absolutní přesnost, budou v expediční části haly instalovány monitory. 
Při přípravě sekvenčních palet zajistí operátorům přehledné informace o složení palety 
a stavu její přípravy. Plnění sekvenčních dodávek se bude porovnávat s plánem 
na úrovni jednotlivých vozů. Předmětem dodávky je rovněž sledování obalového konta 
a podpora zpětné sledovatelnosti. Systém podporuje procesy v režimu 24/7.  
 
Stávající EDI nástroj TradeSync Integration Manager, který umožňuje elektronickou 
komunikaci přes ISDN, bude rozšířen o typy zpráv DELJIT D96A, DELJIT D97A 
a VDA4913. Součástí projektu je také integrace na novou verzi ERP systému. Projekt 
nasazení DCIx JIT/JIS byl zahájen v červenci roku 2013 a v říjnu téhož roku proběhly 






3 Plánování projektu 
Plán projektu slouží jako návod k vykonávání projektu, dokumentuje učiněná 
rozhodnutí pro výběr alternativ plánu a upravuje komunikaci mezi účastníky projektu. 
Dále poskytuje základnu pro měření postupu projektu, pro jeho řízení a kontrolu, 
definuje klíčová rozhodnutí managementu, která se týkají obsahu, rozsahu a termínů 
projektu. Plánovanými opatřeními reaguje na rizika projektu. [10] 
 
Pokud má být naplánován úspěšný projekt, musí být na tuto činnost, která se nesmí 
podcenit, vyhrazeno dostatečné množství času. Aneb jak praví známé české přísloví: 
„Dvakrát měř a jednou řež.“ 
 
3.1 Cíl projektu 
Cílem projektu, realizovaného společností Aimtec, je nastavení a implementace 
informačního systému (dále jen IS) umožňujícího přípravu JIS dodávek, které jsou 
připravovány v českém závodě ABC pro německou automobilku XYZ.  
IS optimalizuje EDI komunikaci s německou automobilkou, sledovatelnost odeslaných 
dodávek a eliminuje chyby v expedici. 
 
Je třeba si uvědomit, že manažer tohoto projektu dostal cíl projektu nejenom jako 
zadání, zodpovědnost, ale také jako pravomoc delegovanou k jeho dosažení. Manažer 
projektu tedy veškeré činnosti neustále porovnává s cílem a ověřuje si, zda k němu 
skutečně směřuje. 
 
3.2 Logický rámec projektu 
Logický rámec slouží jak pro naplánování projektu, tak v průběhu realizace jako jeden 
z prostředků pro sledování projektu, posuzování a sledování změn. Tabulka logického 
rámce je výborným komunikačním prostředkem, s jehož pomocí lze velmi rychle 
vysvětlit základní smysl a strukturu projektu kterékoli zainteresované straně. 
 
Je zřejmé, že logický rámec není úkol pro jednotlivce. Při jeho tvorbě se scházejí 
manažer projektu, klíčoví členové projektového týmu, vlastník projektu, a zástupci 
klíčových zainteresovaných stran.  
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V konkrétním vypracovaném logickém rámci (viz Tab. 7) je jasně a přehledně sepsán 
záměr a cíl projektu. Dosažení všech těchto cílů bude zajištěno společností Aimtec, 
která provede potřebné činnosti – aktivity. Aby se však mohlo k těmto aktivitám 
přistoupit, musí být splněny alespoň základní předběžné podmínky, kterými jsou 
kolektivní schválení projektu, dohodnuté podmínky spolupráce a uzavření smlouvy.  
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Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
 
V podstatě neexistuje ideální logický rámec pro jeden konkrétní projekt. I pokud by dva 
velmi dobré týmy samostatně zpracovávaly logický rámec se stejným zadáním, 
výsledkem by byly dvě různé tabulky. Nejde o „technicky“ dokonalý logický rámec. 
Podstatné je, aby při zpracování byli přítomni zástupci všech relevantních 
zainteresovaných stran, a dohodli se co, proč a jakým způsobem má být realizováno, 
jaký je časový a finanční rámec daného snažení, jaká jsou s realizací spojená rizika 
a předpoklady. 
 
3.3 Rozsah projektu 
Obvyklým přístupem ke strukturalizaci projektu je hierarchická struktura činností 
Work Breakdown Structure (viz Obr. 14), která slouží k nalezení a zpřehlednění 





Obr. 14 WBS projektu 
 




Každý projekt a zákazník je jedinečný svým způsobem, a proto je výhodou, 
že implementovaný systém DCIx může být snadno přizpůsoben specifickým potřebám 
jednotlivých zákazníků. Projekty realizované v Aimtecu jsou zpravidla z 80% shodné 
s předchozími a zbývajících 20% se skládá ze zákaznických specifik (viz ilustrace 
na Obr. 15). V praxi se to nazývá konfigurace, kdy se systém nakonfiguruje 
z komponent podle požadavků zákazníka. Zjednodušeně si to lze představit jako 
stavebnici Lego, kde můžeme vytvořit libovolný objekt za předpokladu použití 
základních kusů stavebnice. 
 
Konfigurace jsou vazby mezi elementy systému. Řízení konfigurace zavádí pořádek 
do realizace a dokumentování změn a verzí jednotlivých elementů systému. 
Konfigurační management pomáhá minimalizovat vady a chyby v návrzích dodávek 
pomocí systematicky organizované tvorby dokumentace a schvalovací procedury. [7] 
 
Obr. 15 Zaměření na specifikace zákazníka 
 
Zdroj: Vlastní zpracování dle Aimtec a. s., 2015 
 
Obrázek ilustruje cíl poskytnout komplexní řešení – všechny procesy v DCIx jsou 
maximálně konfigurovatelné. Každý proces se skládá ze základních stavebních prvků, 




3.4 Časový plán 
Časový plán navazuje na strukturovaný plán rozsahu projektu – na rozsah projektových 
činností (WBS), ke kterému je přidána časová dimenze. Cílem časového plánování je 
uspořádat všechny činnosti projektu do logicky správných časových návazností 
a sousledností. 
 
Pro přehlednost časového plánu byl sestaven seznam po sobě jdoucích činností, 
vycházejících z hierarchické struktury WBS. K jednotlivým činnostem byly následně 
přiřazeny doby trvání. Posloupnost aktivit byla vytvořena manažerem projektu.  
 
Nejprve byl definován začátek první činnosti, poté byly naplánovány ostatní aktivity 
zleva doprava. Sečtením délek trvání posloupných činností byla určena celková délka 
trvání projektu a datum ukončení. Doby trvání jednotlivých aktivit potřebných k jejich 
realizaci jsou odhadnuté na základě optimistických a pesimistických očekávání. 
Do odhadů délek trvání se promítly jak zkušenosti projektového manažera z podobných 
projektů, tak konzultace s vedoucím projektu zákazníka.  
 
Na základě sestaveného časového diagramu (viz Tab. 8) byl zjištěn začátek (20.6.2013), 
konec (28.3.2014) a celková doba trvání projektu (156 pracovních dní). 
 
Tab. 8 Časový harmonogram činností projektu 
Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Práce 
Implementace IS 156 dní 20.6.2013 28.3.2014 399 hod 
  Objednávka 0 dní 20.6.2013 20.6.2013 0 hod 
  Příprava projektu 8 dní 20.6.2013 3.7.2013 0 hod 
  Analýza 24 dní 5.8.2013 17.9.2013 67 hod 
  Instalace HW a SW 2 dny 4.7.2013 9.7.2013 8 hod 
  Vývoj 9,5 dne 17.9.2013 2.10.2013 72 hod 
  Nastavení systému 18 dní 17.9.2013 17.10.2013 80 hod 
  Prototypování 2,5 dne 17.10.2013 22.10.2013 20 hod 
    Prototypování + školení 2,5 dne 17.10.2013 22.10.2013 20 hod 
      Odsouhlasení připomínek  







Zahájení Dokončení Práce 
   Integrační test 23 dní 22.10.2013 29.11.2013 104 hod 
      Nastavení a modifikace  
na základě připomínek 16 dní 22.10.2013 19.11.2013 48 hod 
    Integrační test 4 dny 19.11.2013 26.11.2013 32 hod 
      Odsouhlasení 
připomínek  
z integračního testu 0 dny 26.11.2013 26.11.2013 0 hod 
    Nastavení a modifikace  
na základě připomínek 3 dny 26.11.2013 29.11.2013 24 hod 
      Odsouhlasení procesů 0 dny 29.11.2013 29.11.2013 0 hod 
   Příprava produktivního 
provozu 37 dní 29.11.2013 31.1.2014 16 hod 
      Příprava prostředí a 
podpora 16 dní 29.11.2013 3.1.2014 16 hod 
    Nastavení kmenových 
dat 2 dny 29.11.2013 6.12.2013 0 hod 
      Školení koncových 
uživatelů 5 dní 29.11.2013 8.1.2014 0 hod 
    Risk a change 
management 14 dní 8.1.2014 31.1.2014 0 hod 
      Odsouhlasení systému  
do produktivního 
provozu 0 dní 31.1.2014 31.1.2014 0 hod 
   Produktivní provoz  
s podporou 32 dní 31.1.2014 28.3.2014 32 hod 
      Start produktivního 
provozu  
s podporou 0 dní 31.1.2014 31.1.2014 0 hod 
    Produktivní provoz  
s podporou 32 dní 31.1.2014 28.3.2014 32 hod 
    Odsouhlasení projektu 0 dní 28.3.2014 28.3.2014 0 hod 
    Interní uzavření projektu 0 dní 28.3.2014 28.3.2014 0 hod 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
 
3.5 Plán lidských zdrojů 
V této kapitole se přidá k činnostem ještě další dimenze – lidské zdroje, které jsou 
nezbytné k provedení projektové činnosti. Plánování zdrojů určuje zdroje potřebné 




Po definování časového harmonogramu projektu, byly jednotlivým činnostem přiřazeny 
lidské zdroje potřebné k jejich realizaci (viz Tab. 9). 
 
Tab. 9 Plán lidských zdrojů projektu 
Název úkolu Název zdroje 
Implementace IS   
  Příprava projektu  Obch, Man, Inv, Ved 
  Analýza  Man, Ved 
  Instalace HW a SW  Man, Cons, Tech, Prog 
  Vývoj  Man, Cons, Tech, Prog 
  Nastavení systému  Man, Cons, Tech, Prog 
  Prototypování   
    Prototypování + školení  Man, Ved, Use 
      Odsouhlasení připomínek z prototypování  Man, Ved 
   Integrační test 
       Nastavení a modifikace na základě připomínek  Man, Cons, Prog 
    Integrační test  Man, Use 
      Odsouhlasení připomínek z integračního testu  Man, Ved 
    Nastavení a modifikace na základě připomínek  Man, Prog, Cons, Tech 
      Odsouhlasení procesů  Man, Ved 
   Příprava produktivního provozu   
      Příprava prostředí a podpora  Man, Spec, Int 
    Nastavení kmenových dat  Man, Spec 
      Školení koncových uživatelů  Man, Ved, Use 
    Risk a change management  Man, Ved 
      Odsouhlasení systému do produktivního provozu  Man, Ved 
   Produktivní provoz s podporou   
      Start produktivního provozu s podporou  Man, Ved, Use 
    Produktivní provoz s podporou  Man, Ved, Use 
    Odsouhlasení projektu  Man, Obch, Inv, Ved, Use, Cont 
    Interní uzavření projektu  Man, Obch, Inv, Ved, Use, Cont 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
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Vysvětlivky ke zkratkám zdrojů v tabulce č. 9: 
Man  Manažer projektu, Aimtec a.s. 
Obch  Vedoucí obchodního případu, Aimtec  a.s. 
Cons  Konzultant EDI, konzultant DCI, Aimtec a.s. 
Prog  Garant programátor, Aimtec a.s. 
Tech  Technický konzultant, Aimtec a.s. 
Inv  Majitel projektu, ABC s.r.o. 
Ved  Vedoucí projektu, ABC s.r.o. 
Use  Klíčoví uživatelé, ABC s.r.o. 
Spec  Techničtí specialisté, ABC s.r.o. 
Int  JDE integrace, ABC s.r.o. 
Cont  Řízení XYZ, controlling, ABC s.r.o.   
 
3.6 Náklady projektu 
Celkové náklady projektu jsou v první řadě tvořeny přímými náklady (viz Tab. 10), 
které lze přímo přiřadit k projektu. V Aimtecu je celková cena realizace určitého 
projektu tvořena převážně třemi komponentami: cenou softwarových licencí, cenou 
služeb a cenou hardwaru.  
 
Tab. 10 Celkové náklady projektu 
Licence DCIx 307.500 Kč 
Konverzní tabulky 117.500 Kč 
Implementační služby DCIx JIT 745.000 Kč 
Implementační služby EDI pro sekvencování 152.400 Kč 
Údržba DCIx 46.125 Kč 
Údržba konverzních tabulek 21.150 Kč 
Odborný konzultant 24.305 Kč 
Náklady celkem 1.413.980 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
 
Náklady za práci manažera projektu a ostatních členů týmu budou uvažovány jako 
nepřímé náklady, jelikož jednání budou probíhat v pracovní době, kdy jsou pracovníci 
placeni běžnou mzdou.  
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Náklady za energie rovněž budou součástí nepřímých nákladů, jelikož jednání budou 
vedena v prostorách, ve kterých, nezávisle na projektu, pracují i ostatní zaměstnanci 
firmy.  
 
Nepřímé náklady jsou pomocí tzv. cost driverů rozpouštěny mezi jednotlivé projekty. 
 
3.6.1 Ohodnocení myšlenek 
Společnost Aimtec nakupuje softwarové licence, přičemž je vázána smluvními 
podmínkami a platnými ceníky. Softwarové licence jsou udělovány podle charakteru 
produktu. Konkrétně EDI řešení je licencováno podle počtu partnerských relací 
(tj. počet komunikačních partnerů). Licence vlastního produktu DCI+ se v základě 
odvíjí od počtu současně pracujících uživatelů. Moduly MyCustomer a MySupplier se 
odvíjí od počtu partnerských relací (počet odběratelů, zákazníků a počet dodavatelů). 
Skupina řešení DCI+ je vlastním produktem společnosti a jeho cena tedy není 
upravována žádnými partnerskými dohodami nebo smlouvami. 
 
Služby jsou oceněny sazbou za člověkoden, což je osm hodin práce konzultanta. Výše 
sazby se odvíjí od zaměření konkrétního pracovníka, tj. business konzultant, project 
manager, aplikační konzultant dle jednotlivých produktů (SAP, Axway, DCI), 
softwarový architekt, programátor, vývojář. Dalším kritériem je seniorita pracovníka, 
tj. zkušenost. Součástí služeb jsou i další dodatečné náklady, jako jsou cestovní náklady, 
náklady spojené s administrací a jiné. 
 
Ve většině poskytovaných řešení se dodává i hardwarové zařízení včetně softwarů, 
databáze atd. Při speciálních aplikacích se dodávají i rádio frekvenční terminály 
s příslušenstvím a dále se dodávají tiskárny. V tomto případě i nákup hardwarového 






3.6.2 Cenová kalkulace 
Při cenové kalkulaci je firma omezena spodní a horní hranicí. Spodní mez je určena 
náklady např. na pořízení softwarových licencí, náklady na člověkoden, aj. a horní mez 
je stanovena výší ceny nabízené konkurencí. Při tvorbě ceny projektu firma vychází 
z dostupných informací o dané situaci. Existuji dva druhy informací: 
1. interní – Náklady na daný projekt, tj. cena licencí, interní sazba konzultanta, cena 
nakupovaného hardwaru. 
2. vnější - Ceny konkurence ve výběrovém řízení, zvyklosti zákazníka (kolik je 
zákazník zvyklý platit) a jeho velikost. 
 
Dalšími faktory, které ovlivňují stanovení sazby, jsou: 
 rozsah projektu - U velkých projektů, které znamenají desítky až stovky člověkodní, 
je možné použít nižší sazby za práci, neboť je zde zajištěna určitá výše utilizace 
konzultanta. 
 platební podmínky – Čím jsou tyto podmínky výhodnější pro Aimtec např. dřívější 
platba, tím zde vzniká větší prostor pro tvorbu ceny. 
 
3.7 Plán komunikace 
Zavedení vhodné komunikace na projektu je jedním z kritických faktorů úspěšnosti 
projektu. Pro úspěch projektu je třeba zákazníka, investora a ostatní členy projektového 
týmu informovat o stavu projektu a vhodně řídit jejich očekávání. Na úspěšných 
projektech koluje významné množství informací mezi různými členy projektového 
týmu. Členové týmu řeší různé úkoly, poskytují vstupy a informace, které potřebují jiní 
členové. Rovněž formulují své názory a vstupy pro důležitá rozhodnutí o kritických 
faktorech projektu. 
 
Aimtec se v současné době může pochlubit největším týmem automobilového 
specialisty v České a Slovenské republice. Firemní kultura vysoce podporuje týmovou 
spolupráci – sdílení zkušeností mezi senior a junior konzultanty – což spolu s vysokou 
stabilitou týmu vede k velké spokojenosti zákazníka v rámci projektu.  
Nejdůležitější osobou v průběhu plánování projektu je beze sporu projektový manažer, 
jehož prvním úkolem je sestavit projektový tým (viz Tab. 11). 
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Tab. 11 Realizační tým projektu 
AIMTEC a. s. ABC s.r.o. 
Vedoucí obchodního případu Majitel projektu 
Manažer projektu Vedoucí projektu 
Konzultant EDI  Klíčoví uživatelé 
Konzultant DCI Techničtí specialisté 
Garant programátor JDE integrace 
Techničtí konzultanti Řízení XYZ 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
 
Plán komunikace, který rovněž sestavuje projektový manažer, zaručuje, že přenos 
potřebných informací bude efektivní a každý ze členů realizačního týmu, i zákazník, 
bude dostatečně informován o vývoji produktu. 
 
Ve spojitosti s komunikací je důležité se zajímat o utajení. Jestliže jsou důvěrné 
informace omylem předány, přímo nebo nepřímo, nepatřičné straně, která je nemá 
dostat, může to mít záporný vliv na organizaci. Mezi typické důvěrné informace patří 
průmyslové tajemství, marketingové informace, intelektuální vlastnictví. 
 
Následující tabulka zobrazuje přehledný plán komunikace realizovaného projektu. 
Vedle komunikačního plánu se dle potřeby, obvykle na měsíční bázi, provádí reporting. 
Pravidelné podávání zpráv zahrnující např. popis dokončení dílčích úkolů, sdílení 











Tab. 12 Komunikační plán projektu 























































































































Sledování rizik Průběžné hlášení 




























4 Plán rizik 
4.1 Identifikace rizik 
Rizika mohou průběh projektu velmi výrazně ovlivnit, a proto je nezbytné věnovat 
jejich identifikaci dostatečnou pozornost. Možná rizika projektu jsou uvedena 
v následující tabulce. 
 
Tab. 13 Seznam rizik projektu 
Číslo 
rizika 
Rizikový faktor Poznámka 
R1 Nesoučinnost v zasílání testovacích 
zpráv 
Zpoždění, nabourání harmonogramu projektu 
R2 Dlouhá doba na implementaci projektu 
před spuštěním do produktivního 
provozu 
Vyprchání znalostí klíčových uživatelů, 
náklady na dodatečné školení 
R3 Souběžně probíhající implementace 
ERP systému 
Skluz v implementaci, posun integračního 
testu 
R4 Nedostatky kompletních dat od 
zákazníka 
Data jsou dodána v chybné struktuře, jsou 
nesprávná či dodána se zpožděním 
R5 Lidský faktor Chybná komunikace, neinformovanost, 
nespolehlivost, pozdní příchody 
R6 Nesprávná identifikace klíčových 
procesů a požadavků 
Nerespektování WBS, nedostatečná přesnost 
a transparentnost 
R7 Práce s riziky Ignorance problémů v projektu 
R8 Časová nedostupnost klíčových 
zaměstnanců 
Pracovníci se účastní paralelního projektu 
nebo plní své standardní povinnosti 
R9 Neochota používat nový SW Komplikovanost, neochota učit se nové věci 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
 
4.2 Význam rizik 
Jednotlivá rizika byla ohodnocena kvalitativní analýzou spočívající ve slovním 
ohodnocení vlivu rizika na projekt a pravděpodobnosti výskytu rizika. Pro přehlednost 









(nízká, střední, vysoká) 
Vliv (dopad) na projekt 
(nízký, střední, vysoký) 
R1 střední vysoký 
R2 střední střední 
R3 střední střední 
R4 střední vysoký 
R5 vysoká vysoký 
R6 nízká vysoký 
R7 nízká vysoký 
R8 vysoká střední 
R9 střední střední 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
 
Na základě pravděpodobnosti výskytu a vlivu rizika na projekt byla vytvořena matice 
rizik (viz Tab. 15) zobrazující rizika v různých kvadrantech podle jejich významnosti 
pro daný projekt. Význam rizika může být nízký, střední nebo vysoký. 
 
Tab. 15 Matice rizik projektu 
  R5 
 R2   R3  R9 R1  R4  R8 
  R6  R7 
 
 



































Dopad na projekt 
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4.2 Řízení rizik 
Řízení rizik je důležitou součástí plánování projektu. Pro transparentní, funkční 
a dokonalé řízení projektu, včetně řízení rizik, společnost Aimtec vytvořila vlastní 
informační systém s názvem Bonanza. Tento systém je vyvíjen od roku 1996 
a v současné době má hodnotu 15 milionů Kč. Při tvorbě a vývoji tohoto systému bylo 
čerpáno z bohatých zkušeností a know-how získaných ze stovek projektů. Bonanza je 
neustále zlepšována na základě požadavků zákazníka a kvalita systému prokazatelně 
napomáhá k úspěšnému dosažení cílů projektu i spokojenému zákazníkovi. 
 
Správná identifikace klíčových procesů a požadavků může minimalizovat negativní 
dopad na reálný provoz. Požadavky a procesy jsou v systému Bonanza roztříděny 
pomocí WBS, a to je důvod, proč je vždy zřejmé, co zabraňuje dodání daného procesu. 
Tento přístup umožňuje snadno monitorovat dodávky s mnohem větší přesností 
a transparentností, a tím eliminovat dopad rizika R6. Projekt je tak stále pod dohledem, 
a umožňuje lépe pracovat s prioritami. 
 
Nejslabším článkem při realizaci projektů v oblasti informační technologie (IT) jsou 
lidé a jejich komunikace v rámci projektu. Proto musí projekt zahrnovat takové lidi, 
kteří přesně vědí, co potřebují ke své práci, a to v každém okamžiku, čímž se sníží 
dopad rizika R5. Bonanza vede k situaci, kdy všechny požadavky, úkoly a termíny jsou 
sdíleny v jednom systému. Členové týmu tak mají dostatečně podrobné informace, které 
mohou vzájemně sdílet. Systémové výstupy jsou tím pádem přesnější a celý realizační 
tým projektu, Aimtec i zákazník, se mohou podílet na aktualizaci stavu projektu. 
 
Systém Bonanza je již vyvinut, a tím dává prostor pro rozvoj na základě zákazníkovy 
specifikace, což přináší značnou konkurenční výhodu, a zároveň zabraňuje riziku R9. 
Systém poskytuje kvalitní nástroje pro konzultanty a vývojáře – konzultant pak nemusí 
pracovat ve dvou systémech, a to výrazně usnadňuje jeho práci. Konzultant pečuje 
o návrhy procesů a developer (vývojář) je odpovědný pouze za nové procesy, které jsou 




Vzhledem k tomu, že rizika jsou živá, může mít až fatální dopad, pokud se s nimi 
nepracuje, i pokud se, přímo či nepřímo, ignorují problémy v projektu. V Aimtecu díky 
systému Bonanza, který obsahuje kritické připomínky v rámci projektového řízení, 
mohou reagovat na jakákoliv rizika a pracovat s nimi již od počátku, 
přes prototypování, až po integraci v testovací fázi. Systém Bonanza zobrazuje možná 
rizika a související požadavky, což výrazně snižuje dopad rizika R7. 
 
Riziko R2 spočívá ve vyprchání znalostí klíčových uživatelů získaných z prototypu 
a integračního testu, které budou chybět při rozjezdu produktivního provozu a tím 
navyšovat náklady na dodatečná školení. Eliminaci tohoto rizika má na starosti strana 
ABC s.r.o., která organizuje průběžné opakování testování systému klíčovými uživateli 
až do doby náběhu produktivního provozu. 
 
Warehouse Management System (dále jen WMS) je systém pro on-line řízení 
logistických činností a následných fází projektu. Souběžně probíhající implementace 
ERP systému způsobuje posun integračního testu s WMS, a to může způsobit skluz 
















5 Hodnocení realizovaného projektu 
 
Po ukončení a předání projektu proběhlo závěrečné hodnocení dosažení úspěchu 
projektu, míry dosažení jeho cílů a vyhodnocení úspěšnosti plánování. Provedly se 
závěrečné kontrolní inventury všech parametrů časového rozpisu a rozpočtu, které byly 
součástí plánu projektu a jejich porovnání se skutečně dosaženými výsledky. 
 
Všechna hodnocení a analýzy projektu se týkaly převážně předmětu projektu a práce, 
která byla s jeho realizací spojena – srovnání úspěšnosti plánování, správných návrhů 
vlastností a technických postupů, kvality a rizikových vlivů. V průběhu projektu došlo 
i k vývoji vlastních metod a postupů projektového managementu, praktického ověření 
teoretických návodů a zisku nových zkušeností z řízení projektového týmu. 
 
Projektový manažer byl po celou dobu realizace proaktivní a vytvářel příznivé 
prostředí, ve kterém byla většina negativních vlivů pod kontrolou. Byl projektovému 
týmu manažerem, lídrem i partnerem současně. Při komunikaci volil správné techniky 
vhodné pro daný okamžik, udržoval korektní mezilidské vztahy a motivoval 
ke spolupráci. Před samotnou realizací projektu vyžadoval jasné pochopení, co je 
od projektu žádáno, a to od samého začátku, aby nedošlo k odchýlení od představ 
zákazníka. Projektový manažer sledoval indikátory blížících se rizikových stavů 
a usiloval o eliminaci blížících se problémů dříve, než nastaly. Vytvořil podmínky 
budování kvality projektu od samého začátku a neslevoval z vytyčených standardů. 
V neposlední řadě vytvořil prostor pro řízení projektu do jeho nejnižších úrovní – 
členové projektového týmu aktivně přispívali nejen v budování kvality, ale rovněž svou 
spoluúčastí podpořili řízení předmětu projektu, řízení času a nákladů a monitorování 
rizik. 
 
Projektový tým pod vedením manažera dosáhl naplnění cílů projektu. Při porovnání 
plánovaných a skutečně dosažených hodnot byly všechny měřitelné výsledky optimální, 
plán kvality byl splněn, včetně speciálních požadavků zákazníka. Během realizace 
projektu byly uplatněny efektivní procedury projektového managementu, a to i během 
uskutečněných a zvládnutých rizik projektu. 
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Plán kvality projektu byl postaven jako sada záměrů a preventivních opatření, jejichž 
aplikace sloužila k dosažení požadované kvality výstupů a k tomu, aby nevznikly žádné 
závady. Při předávání projektu nebyly zjištěny žádné problémy způsobené rozdíly mezi 
očekáváním zákazníka a kvalitou předávaných výstupů.  
 
Výměna dat probíhá v obou směrech, automaticky, bez zásahu uživatele a v předem 
stanovených intervalech. Při integraci dvou systémů, systému EDI a systému DCIx, je 
vždy kladen důraz na spolehlivost a zabezpečení. Přenos každé transakce do systému je 
sledován a lze vystopovat, zda například čeká na převod, nebo zda již byla převedena, 
nebo zda přenos selhal. 
 
Uživatelé přistupují k systému prostřednictvím mobilních terminálů přes Telnet 
(např. skladník) a osobních počítačů prostřednictvím webového prohlížeče 
(např. úředník). Tento systém je nezávislý na hardwaru a každý mobilní terminál nebo 
PC mohou být pro tyto účely použity.  
 
Fotky transakce jsou zaznamenány v reálném čase a každá manipulace zboží je 
zaznamenána v databázi aplikace. Všichni uživatelé sdílejí stejné údaje, proto nehrozí 
žádné kolize nebo spory o tom, kdo a jak má provést aktualizaci dat. Pro eliminaci 
lidských chyb, lze všechny typy a varianty čárového kódu skenovat, popřípadě lze data 
získat z RFID čipů. 
 
Na základě implementovaného systému jsou nyní montážní moduly sekvenčně řazeny, 
a to podle přijatých zpráv, které obsahují informace o výrobním čísle objednávky, typu 
vozidla, produktové řadě, číslech dílů, montážní lince, a pořadovém čísle pro objednané 
díly. Dále jsou ze systému průběžně posílány zprávy, které informují o aktuálním stavu 
výroby. Přijaté dodávky jsou automaticky ověřovány a v případě nalezených chyb je 
zodpovědný uživatel okamžitě informován e-mailem nebo SMS zprávou. Manipulační 
jednotky (skenery) jsou propojeny se systémem, a obsahují všechny potřebné informace 




Před uskutečněním dodávky operátor obdrží informace o produktu, který má být 
v daném okamžiku vychystán do  určeného kontejneru. Operátor naskenuje čárový kód 
daného produktu a je-li ve správném sekvenčním pořadí, štítek je vytištěn. V případě, 
že operátor naskenuje špatné číslo, systém mu podá chybové hlášení "chybný produkt, 
očekává se produkt XY". Průběh sekvenčního procesu je po celou dobu zobrazen 
na LCD panelu.  
 
Pro zajištění kontroly správného pořadí kontejnerů se během nakládání kontejnerů 
na kamión skenují štítky kontejnerů. V případě chybného pořadí, operátor přijímá 
chybovou zprávu "Kontejnery v nesprávném pořadí". Když je dodávka zcela kompletní, 
operátor ji potvrdí a vzápětí systém vytiskne dodací list spolu s nákladním listem. 
V případě, že dodávka není kompletní, systém neumožňuje operátorovi odeslat 
dodávku. Je-li dokončena, potvrzení o dodávce je exportováno. 
 
Systém je řízen na dálku z jednoho místa, vše, co je potřeba, je přístup přes webový 
prohlížeč. Všechna data jsou vždy bezpečně uložena na serveru v centrálním skladu, 
















V této bakalářské práci byla vymezena základní terminologie vztahující se k projektu 
a jeho plánu. Podle teoretické části byla tvořena část praktická, která je zaměřena 
na důkladné plánování projektu, realizovaném v akciové společnosti Aimtec a. s. 
Praktická část obsahuje popis organizace, produktové portfolio a podstatné informace 
o úspěšně realizovaném projektu. Následně, ve zbylé části práce, je vyobrazen plán 
uskutečněného projektu, který obsahuje jednotlivé dílčí části. Tyto jednotlivé části 
definují, jak v rámci projektu postupovat, aby byl vytvořen požadovaný předmět 
projektu, kdo bude činnosti vykonávat a kolik to bude stát. 
 
Předně byl sestaven logický rámec, za jehož pomoci byl vytyčen strategický záměr, 
postupné cíle a sled činností, nezbytných k úspěšné realizaci projektu. Následovalo 
určení objektivně ověřitelných ukazatelů stvrzující splnění jednotlivých cílů, zdrojů 
informací k ověření a v neposlední řadě předpokladů a rizik projektu. Definice projektu 
na základě logického rámce byla zvolena pro jeho specifickou a přehlednou tabulkovou 
formu. 
 
Rozsah projektu byl tvořen pomocí hierarchické struktury WBS, díky které došlo 
k definování, co náleží a co už nenáleží do rozsahu projektu. V okamžiku, kdy byl 
k dispozici harmonogramu činností, byly jednotlivým aktivitám přiřazeny doby trvání. 
Byl formulován začátek projektu, jeho konec a rovněž délka celého projektu. Poté byly 
k jednotlivým činnostem přiřazeny lidské zdroje, nezbytné pro jejich realizaci. Lidské 
zdroje projektu představovali především manažer projektu, majitel projektu, vedoucí 
obchodního případu, konzultanti a ostatní členové projektového týmu. 
 
Následně byl vypracován plán nákladů konstruován převážně z přímých nákladů 
projektu s ohledem na ohodnocení myšlenek a cenovou kalkulaci. Byl zhotoven plán 
komunikace, který zajistil efektivní předávání podstatných a správných informací 





V neposlední řadě byl zhotoven plán rizik, prostřednictvím kterého byla identifikována 
stěžejní rizika projektu. Jednotlivým rizikovým faktorům byla stanovena úroveň 
pravděpodobnosti výskytu a dopadu na projekt. Poté byl vymezen význam dílčích rizik 
a byly navrženy vhodné reakce, jak je ošetřit. 
 
Jak již bylo mnohokrát zmíněno, plány jsou stěžejními dokumenty celého projektu. 
Pokud správně plánujeme, víme, s čím můžeme během realizace počítat, jak předejít 



























Obr. 1 Projekt jako změna ................................................................................................ 9 
Obr. 2 Matice vliv x zájem ............................................................................................. 11 
Obr. 3 Projektový trojúhelník – trojimperativ ................................................................ 12 
Obr. 4 Mapa rizik ............................................................................................................ 15 
Obr. 5 WBS ..................................................................................................................... 18 
Obr. 6 Schéma plánování projektu ................................................................................. 21 
Obr. 7 Síťový graf ........................................................................................................... 22 
Obr. 8 Komunikační mapa .............................................................................................. 28 
Obr. 9 SappyCar řešení ................................................................................................... 30 
Obr. 10 DCIx WMS ........................................................................................................ 31 
Obr. 11 DCIx Portal ........................................................................................................ 31 
Obr. 12 DCIx JIT/JIS ...................................................................................................... 32 
Obr. 13 TradeSync Integration Manager ........................................................................ 32 
Obr. 14 WBS projektu .................................................................................................... 37 

















Tab. 1 Logický rámec ..................................................................................................... 13 
Tab. 2 RACI matice ........................................................................................................ 17 
Tab. 3 Ilustrativní příklad požadavků na zdroje ............................................................. 24 
Tab. 4 Nepřímé náklady .................................................................................................. 25 
Tab. 5 Přímé náklady ...................................................................................................... 26 
Tab. 6 Příklad komunikačního plánu .............................................................................. 27 
Tab. 7 Logický rámec projektu ....................................................................................... 35 
Tab. 8 Časový harmonogram činností projektu .............................................................. 39 
Tab. 9 Plán lidských zdrojů projektu .............................................................................. 41 
Tab. 10 Celkové náklady projektu .................................................................................. 42 
Tab. 11 Realizační tým projektu ..................................................................................... 45 
Tab. 12 Komunikační plán projektu ............................................................................... 46 
Tab. 13 Seznam rizik projektu ........................................................................................ 47 
Tab. 14 Hodnocení významu rizik projektu ................................................................... 48 















Seznam použitých zkratek 
 
APS  Advanced planning and scheduling 
ASN  Abstract Syntax Notation 
CPM  Critical Path Method  
DCI  Data, Context, and Interaction 
DEL  Data-Entry Language 
EAI  Enterprise Application Integration  
EDI  Electronic Data Interchange 
ERP  Enterprise Resource Planning 
HW  Hardware 
IS  Information System 
ISDN  Integrated Services Digital Network 
IT  Information Technology 
JIS  Just In Sequence 
JIT  Just In Time 
LCD  Liquid Crystal Display 
PC  Personal computer 
RFID  Radio Frequency Identification 
SAP  Systems, Applications, and Products 
SW  Software 
VDA  Verband der Automobilindustrie 
WBS  Work Breakdown Structure 











Seznam použité literatury 
 
 Tištěné zdroje 
[1] BASL, J., BLAŽÍČEK, R. Podnikové informační systémy. 3. aktualizované 
a doplněné vydání, Praha: Grada, 2012, 323 s., ISBN 978-80-247-4307-3 
 
[2] DOLEŽAL, J., KRÁTKÝ, J., CINGL, O. 5 kroků k úspěšnému projektu. 
1. vydání, Praha: Grada Publishing, 2013, 181 s., ISBN 978-80-247-4631-9 
 
[3] DOLEŽAL, J., MÁCHAL, P., LACKO, B. Projektový management podle 
IPMA. 2. aktualizované a doplněné vydání, Praha: Grada Publishing, 2012, 
528 s., ISBN 978-80-247-4275-5 
 
[4] MIKULÁŠTÍK, M. Komunikační dovednosti v praxi. 1. vydání, Praha: Grada, 
2003, 361 s., ISBN 80-247-0650-4 
 
[5] PLEVNÝ, M., ŽIŽKA, M. Modelování a optimalizace v manažerském 
rozhodování. 2. vydání, Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010, 296 s., 
ISBN 978-80-7043-933-3 
 
[6] PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE A Guide to the Project Management 
Body of Knowledge. Fifth Edition, Newton Square: Project Management 
Institute, 2013, 589 s., ISBN 978-1-935589-67-9 
 
[7] SKALICKÝ, J., JERMÁŘ, M., SVOBODA, J. Projektový management 
a potřebné kompetence. 1. vydání, Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010, 
389 s., ISBN 978-80-7043-975-3 
 
[8] SVOZILOVÁ, A. Projektový management – Systémový přístup k řízení projektů. 





[9] Aimtec [online]. Plzeň: Aimtec, 2014 [cit. 2015-04-11]. Dostupné 
na: <http://www.aimtec.cz/cs.html> 
 
[10] Management mania. [online] Praha: Management mania, 2013 [cit. 2015-04-11]. 
Dostupné na: <https://managementmania.com/cs/> 
 
[11] Wikipedia, the free encyclopedia. [online] San Francisco, CA: Wikimedia 




































DUŠKOVÁ, Jitka. Projekt a jeho plán. Bakalářská práce. Plzeň: Fakulta ekonomická 
ZČU v Plzni, 60 s., 2015  
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Předložená práce je zaměřena na plánování projektu, vývoj plánů projektu, jejich 
praktické využití a jejich návaznost. Kvalitní plánování je stěžejním předpokladem 
úspěšné realizace projektu a je nezbytné této činnosti věnovat dostatečné množství času 
a v žádném případě ji nepodcenit. Bez projektové dokumentace by bylo velmi obtížné 
dostát cíli projektu. Tato práce se věnuje základním plánům, kterými jsou plán činností, 
časový plán, plán zdrojů a plán nákladů. Doplňkovými plány této práce jsou plán 
komunikace a plán rizik. Tyto plány jako celek tvoří výstup práce, který je spojen 
s plánováním projektu Implementace informačního systému, úspěšně realizovaným 
firmou Aimtec a. s. Zhotovení jednotlivých plánů je projevem získaných projektových 




















DUŠKOVÁ, Jitka. Project and its plan. Bachelor’s thesis. Pilsen: Faculty of 
Economics, University of West Bohemia, 60 p., 2015  
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The presented work is focused on a project planning, a development of project plans, 
their practical use and their continuity. A quality of planning is a major prerequisite for 
a successful implementation of any project.  It is necessary to allocate sufficient time for 
the planning and never underestimate it. Without a project documentation would be 
very difficult to meet project’s objectives. This work deals with basic plans, which 
include an activity plan, a schedule, a resource plan and a plan of costs. Additional 
plans for this work are a communication plan and a schedule of risks. All these plans 
create an output, which is connected to the planning of the project focused on 
Implementation of information system. This project was successfully realized by the 
company called Aimtec. Making these plans is a manifestation of gained knowledge and 
skills of project management. 
 
